

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART
IJmond Noordzeekanaalgebied
Centraal Nautisch Beheer

Basijn nr: 16/ 2010

IJmuiden, 12 april 2010

Onderwerp: Update aanleg 2^e Coentunnel (volgnummer CT-20/2009-6)

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:

De werkzaamheden aanleg scheidingswand 2^e Coentunnel zijn per 12 april zover gevorderd dat de pontons nu aan de rand van de vaarweg liggen. De verkeersbegeleiding ter plaatse vanaf het vaartuig Coentunnel 8 is nu ingesteld. De verwachting is dat de bouw van de scheidingswand tot week 22 zal duren, (of zoveel langer als noodzakelijk dan wel zo veel korter als mogelijk). Het baggeren van een sleuf ten behoeve van de tunnel elementen zal in het laatste kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal 2011 plaats vinden. In het voorjaar van 2011 worden 5 stremmingen van 24 uur gepland; 4 stremmingen voor het plaatsen van de tunnelelementen, aanvullen en aanbrengen ankerbescherming en één reservedatum.

De directeur van het openbare lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester.

J.van Oosten

Haven Amsterdam verspreidt de basijns eveneens per elektronische weg. Indien u ontvangst van basijns per e-mail op prijs stelt, kunt u het e-mail adres waarop u de basijns wenst te ontvangen door geven aan Julian Sallows, e-mail: julian.sallows@portofamsterdam.nl

Overzicht van de uitstaande basijns:
<http://www.portofamsterdam.nl> bij 'Scheepvaart', onder 'Mededelingen schepen'